

Số: 03 /NQ-HĐND

An Thái, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát tình hình thực hiện
đầu tư công trên địa bàn xã

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN THÁI
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015;

Xét Báo cáo số 01/BC-ĐGS ngày 18/04/2023 của Đoàn giám sát HĐND xã về kết quả giám sát tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn xã từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022; ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân xã tán thành nội dung đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn xã từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 nêu trong báo cáo số 01/BC-ĐGS ngày 18/04/2023 của Đoàn giám sát HĐND xã; đồng thời quyết nghị:

1. Kết quả đạt được

Hội đồng nhân dân ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của UBND xã trong việc thực hiện đầu tư công, chuẩn bị các bước, tổ chức họp nhân dân, đề bàn bạc và lấy ý kiến của nhân dân về việc làm các tuyến đường, công trình xây dựng cơ bản được thực hiện và thi công trong năm 2021 và năm 2022. Sau khi được sự đồng tình của nhân dân, và được sự thống nhất của Đảng ủy, UBND xã đã tiến hành khảo sát thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình, lập tờ trình, trình Phòng quản lý đô thị huyện Phú Giáo và thẩm định, phê duyệt theo đúng luật, đúng trình tự các bước trong đầu tư công. tạo điều kiện của UBND huyện phân cấp vốn, sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và được sự đồng tình nhất trí của nhân dân trong công tác giải tỏa, đóng góp tiền mặt và sự chuẩn bị tốt các bước của UBND xã từ cuối năm trước nên kế hoạch của năm sau thực hiện đạt và vượt tiến độ đề ra. Công tác phân bổ vốn cho các công trình, tiếp hành thi công thuận lợi, đưa công trình vào sử dụng đảm bảo chất lượng.

2. Tồn tại hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: Do nguồn vốn phân cấp còn hạn chế, địa bàn xã rộng, dân cư sống rải rác, không tập trung nên một số công trình chưa được nâng cấp cứng hóa nhiều, người dân đi lại còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực 2800ha.

Điều 2. Trên cơ sở kết quả đã đạt được và những khó khăn tồn tại hạn chế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp trên, Hội đồng nhân dân xã giao Ủy ban nhân dân xã, đơn đốc công chức phụ trách địa chính xây dựng xã phối hợp với cơ quan cấp trên giải quyết sớm những vấn đề khó khăn tồn tại.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân xã, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân xã An Thái khoá IV, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND - UBND huyện;
- Đảng ủy – UBND- UBMTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Lưu:VT.



Phạm Văn Thân