

Số: 05 /NQ-HĐND

Dĩ An, ngày 17 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện
Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2018 của HĐND thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư trong đó có công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 6967/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Dĩ An (Lần 2 - Nguồn vốn phân cấp);

Căn cứ Quyết định số 6966/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Dĩ An về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn phân cấp);

Xét Tờ trình số 1735/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An thống nhất thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 128 tỷ 939 triệu 522 ngàn 882 đồng

Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 232 tỷ 432 triệu 285 ngàn 369 đồng

* Lý do: tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ 2016-2020 thành 2018-2024.

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 của HĐND thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; chịu trách nhiệm hoàn toàn về hồ sơ, số liệu báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư; cân đối, bố trí vốn cho công trình đảm bảo hoàn thành theo tiến độ được duyệt.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT. Thành ủy,
- TT HĐND, TT UBND;
- UBMTTQVN TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các đơn vị liên quan;
- TT.HĐND, UBND các phường;
- UBMTTQVN các phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Diệp